

ANEXO I



CT101876

A N E X O I

As reuniões em Brasília foram realizadas por reserva indígena (quadro a seguir) com a presença de representantes da FUNAI e CVRD.

Pela FUNAI participaram:

- a) ASPLAN - Assessoria de Planejamento
- . Jarbas Salemi - Chefe da ASPLAN
  - . Nadir Alverca - Coordenador do Convênio na época das reuniões.
  - . Waldo Bittencourt - Atual coordenador do Convênio.
  - . Meiriel - Educação
  - . Marco Antônio Guimarães e Deurides - Saúde
- b) DPI - Departamento do Patrimônio Indígena
- . Áureo - Diretor do DPI
- c) AESP - Assessoria Antropológica
- . Ezequias (participação em quase todas as reuniões).
  - . Delvair Mellati - Araribóia.
  - . Isa Rogedo - Apinajé.
  - . Terezinha Baumann - Mãe-Maria e Sororô.
- d) Assessoria da Presidência
- . José Porfírio de Carvalho
- e) Educação
- . Lina Barreiros - Reservas Katetê, Alto Turiaçu, Pindaré, Carú e Araribóia.
- f) Participaram também o ex-presidente da FUNAI, JURANDI MARCOS DA FONSECA, na apresentação do Documento Base e um índio da reserva Apinajé, chamado Jorge da Silva.



Pela CVRD compareceram:

- a) José Valderi Teixeira - Gerente do Convênio (na apresentação do Documento Base ao ex-presidente da FUNAI e nas reuniões das Reservas Carú, Pindaré e Alto Turiaçu).
  
- b) Francisco Palhares - Reservas Parakanã, Cateté, Mãe-Maria, Sororô e Krikati, e Saúde das reservas do Pará, Maranhão e Goiás.
  
- c) Kátia A. Serejo Genes - Reservas Carú, Pindaré, Alto Turiaçu, Araribóia, Governador e Apinajé.
  
- d) Antropólogos/médicos
  - Mércio Pereira Gomes
  - Antônio Carlos Magalhães
  - Lux Boelitz Vidal
  - Iara Ferraz
  - José Luiz dos Santos
  - João Paulo Botelho Vieira Filho
  - Fernando Antônio Alves de Souza
  - Maria Helena Barata
  - Mara Lúcia Manzoni Luz
  - Maria Elisa Martins Ladeira

Q U A D R O I

PROGRAMAÇÃO DAS REUNIÕES EM BRASÍLIA

- Dia 24.08 - Sexta feira - Reserva Parakanã
- Dia 27.08 - Segunda feira- Reservas: Alto Turiaçu/Pindaré e Carú
- Dia 28.08 - Terça feira - Reserva: Governador
- Dia 30.08 - Quinta feira - Reserva Kateté
- Dia 31.08 - Sexta feira - Saúde/Pará/Maranhão/Goiás
- Dia 03.09 - Segunda feira- Reserva Araribóia
- Dia 04.09 - Terça feira - Reserva Apinajé
- Dia 05.09 - Quarta feira - Reservas Mãe Maria/Sororô
- Dia 06.09 - Quinta feira - Reserva Krikati



PARTICIPANTES POR REUNIÃO:

- Técnico da CVRD.
- Antropólogo/médico contratado pela CVRD.
- Equipe da FUNAI composta por: Coordenação, DPI, AESP e Setores de Educação, saúde, obras e extrativismo.

ASSUNTOS DISCUTIDOS NAS REUNIÕES

- A Revisão 3 da Programação 84 foi discutida e as alterações se encontram no ANEXO II.
- Muitos itens continuaram em função da expectativa na área estar grande e já chegando a prejudicar o andamento dos projetos.
- A intervenção na Delegacia de São Luís após a saída de Jaconias gerou um programa para um trabalho junto aos chefes de PI's que dentre outros, tem como objetivo o encaminhamento do Convênio junto às comunidades, visando atenuar o caráter prejudicial da expectativa da chegada de "dinheiro".

Os principais problemas ressaltados foram os seguintes:

- . Falta na administração FUNAI de um cunho mais antropológico e menos desenvolvimentista;
- . Necessidade de aviventação nos limites, maior vigilância, colocação de placas indicativas principalmente nas reservas Carú, Alto Turiaçu e Cateté;
- . A educação bilingue praticamente inexistente nas reservas do Maranhão, é notável a falta de interesse no aprendizado, tanto por parte dos alunos como dos monitores; esta recente falta de interesse vem ocorrendo como produto da inexistência de uma política educacional voltada para revalorização das tradições, noções de economia básica e métodos alimentares, aspectos de saúde preventiva, aulas para adultos, e etc.;
- . O funcionamento das duas EVs do Maranhão deixa a desejar;
- . As reuniões com o grupo (MINTER, MEAF, GETAT, INCRA) sobre demarcação de terras como Apinajê e Parakanã sofreram sucessivos adiamentos, porém, a proposta de área da FUNAI concorda com a dos assessores da CVRD. A participação dos Antropólogos nas reuniões para defesa das propostas de áreas é essencial e

também de um elemento da CVRD.

Foram apresentadas as seguintes sugestões:

- . Conseguir pressão do Banco Mundial junto ao Grupão, visando atingir as metas pré-fixadas de demarcação da reserva Parakanã ainda em 84.
- . Como caráter geral - revisão global do Convênio, não repetindo o sistema até então apresentado em forma de cronograma financeiro, para que a programação de 85 já aconteça acompanhada de um documento com metas a serem atingidas contendo as políticas de atuação, programas e citação do pessoal responsável pela implantação e acompanhamento de cada projeto.
- . Todas as áreas abrangidas terão como prioridade: Demarcação, Saúde, Educação, Obras, Roças e Extrativismo, pela ordem.
- . Foi solicitado que a CVRD aproveitasse seu relacionamento com o GETAT na área de Província Mineral de Carajás, objetivando conseguir um maior envolvimento do GETAT com as demarcações visando solucionar os casos problemas de cada área que envolvem os assentamentos GETAT.
- . Aumentar a participação e envolvimento da equipe de campo da FUNAI, com as discussões sobre o Convênio para que no trabalho diário consigam contribuir para um melhor desenvolvimento do Convênio.
- . Incluir como despesa da verba do Convênio os gastos com indenizações.
- . Certas metas a serem alcançadas como plantio de arroz, feijão, compras de equipamentos e animais, devem ser feitas como material adquirido e entregue à comunidade como ferramentas, sementes, etc., não permitindo que ao saber o valor do item haja uma procura pelo total em dinheiro em detrimento ao objetivo ou utilidade do item.
- . Notou-se com frequência um abandono do trabalho em roça para tentar trabalhar na aviventação, abrindo com isso um espaço para contratação de não-índios para roças, uma disputa entre componentes de comunidade na distribuição do "dinheiro", desvios de utilização de verba e etc.. Sendo assim, convém que os serviços de aviventação sejam executados por firmas com capacidade técnica e presença física capazes de marcar os limites junto aos confrontantes a partir de mapa atualizado pe



lo DPI após prévias visitas de grupo de trabalho para esclarecimento das dúvidas de limites da comunidade.

Fatos ocorridos após a reunião:

- . A coordenação do Convênio na FUNAI está com WALDO DA SILVEIRA BITTENCOURT, a equipe de trabalho está sendo montada e já solicitamos que seja informada assim que definidos os nomes.
- . A coordenação para obras anteriormente solicitadas pela CVRD já vem funcionando na 6a. DR na pessoa de FRED SPATTI. O projeto padrão da FUNAI para enfermarias nas reservas do Pará foi alterado pela CVRD e Dr. João Paulo Botelho visando uma melhor adequação ao clima regional e funcionalidade. Um projeto de enfermaria mais reduzida foi executado para o PI CANUDAL onde iniciou-se uma experiência de construção em madeira com sistema construtivo de fácil montagem e necessitando de pouca mão-de-obra especializada. A obra terá o acompanhamento da comunidade objetivando iniciar com isso um trabalho de revalorização do sistema tradicional de construção do grupo indígena. Por influência regional, o padrão "ótimo" é de alvenaria de tijolos que na maioria das vezes não atende no nível de conforto térmico nem funcionalidade.
- . O PI GOVERNADOR recebeu a visita do médico oftalmologista Dr. PAULO GOIS MANSO no mês de outubro para levantamento dos problemas de saúde na região ocular ressaltados quando da visita da antropóloga MARA LÚCIA a reserva.
- . Ocorrerá no próximo dia 7 de novembro no PI MÃE-MARIA reunião com a presença da CVRD, FUNAI, Advogado Carlos Marés e Antropóloga Iara Ferraz para discussão das propostas visando solucionar o "pedágio" solicitado pela comunidade Gavião (Pará).
- . A área para demarcação da Reserva Parakanã foi aprovada pelo Grupão em 31 de outubro passado, contando na reunião com a defesa da área pelo antropólogo Antônio Carlos Magalhães.

RESERVA INDÍGENA	ANO 1984	FOLHA 1/5	REV. 0
------------------	-------------	--------------	-----------

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	VALOR US\$ MIL												
			JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	
II.1	PI APINAGÉ	185,82													
AII.1	DEMARCAÇÃO	90,00													
AII.1.1	Demarcação	90,00				90,00									
II.1.1	ALDEIA MARIAZINHA	34,60													
CII.1.1	OBRAS E SERVIÇOS	19,80													
CII.1.1.1	Abastecimento d'água	3,00	3,00												
CII.1.1.4	Formação de roças	11,50						3,00	5,00	3,50					
CII.1.1.5	Construção de 01 engenho	0,50						0,50							
CII.1.1.6	Medicamentos Veterinários	0,50						0,50							
CII.1.1.7	Término garagem	0,30						0,30							
CII.1.1.8	Reforma Toyota	4,00													4,00



Cronograma Financeiro  
Convênio FUNAI / CVRD Nº 059 / 82

Rev. 3


RESERVA INDÍGENA	ANO	FOLHA	REV.
APINAGÉ	1984	2/5	0

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	VALOR US\$ MIL											
			JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
BII.1.1	SAÚDE	1,00												
BII.1.1.1	Medicamentos	1,00	1,00											
DII.1.1	EQUIPAMENTO FUNAI	0,30												
DII.1.1.1	Mimeógrafo a álcool	0,30					0,30							
DII.1.1.2	35 filtros													
EII.1.1	MANUTENÇÃO	13,50												
EII.1.1.1	Manutenção de PI	6,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EII.1.1.3	Manutenção máquinas	6,00	1,50			1,50			1,50			1,50		
EII.1.1.4	Material Escolar	0,50	0,50											
EII.1.1.5	Manutenção cantina	1,00					1,00							
	EQUIPAMENTO CVRD													
	01 Roçadeira													
	01 perfurador de solo													



RESERVA INDÍGENA	ANO	FOLHA	REV.
APINAGÉ	1984	3/5	0

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	VALOR US\$ MIL													
			JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.		
	02 máquinas de costura															
	01 triturador															
	01 máquina beneficiar arroz															
II.1.2	ALDEIA SÃO JOSÉ	61,22														
BII.1.2	SAÚDE	1,00														
BII.1.2.1	Medicamentos	1,00	1,00													
CII.1.2	OBRAS E SERVIÇOS	16,00														
CII.1.2.3	Formação de roças	13,00						5,00			5,00				3,00	
CII.1.2.5	Construção de garagem	1,50						1,50								
CII.1.2.6	Construção de barragem	9,00														
CII.1.2.7	Limpeza de pastagem	1,50							1,50							





Cronograma Financeiro  
Convênio FUNAI / CVRD, Nº 059 / 82

Rev. 3

RESERVA INDÍGENA	ANO	FOLHA	REV.
APINAGÉ	1984	4/5	0

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	VALOR US\$ MIL												
			JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	
DII.1.2	EQUIPAMENTOS FUNAI	7,80													
DII.1.2.2	Ferramentas agrícolas	1,50						0,50					0,50	0,50	
DII.1.2.3	02 jumentos	0,50							0,50						
DII.1.2.4	01 reprodutor	0,50							0,50						
DII.1.2.5	Equipamento caça	2,00						2,00							
DII.1.2.6	Gado	2,80											2,80		
DII.1.2.7	2 fornos cobre (s. José e Cocalinho)														
DII.1.2.8	Aquisição caititu(Cocalinho)														
DII.1.2.9	60 filtros	0,50												0,50	
DII.1.2.10	1 rádio SSB														
EII.1.2	MANUTENÇÃO	12,60													
EII.1.2.1	Manutenção do PI	8,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,86	0,86	1,26	1,16	1,16	
EII.1.2.2	Material Escolar	1,00	1,00												
EII.1.2.3	Manutenção cantina	2,80						1,00	0,50				1,30		

*[Handwritten signature]*

RESERVA INDÍGENA	ANO 1984	FOLHA 5/5	REV. 0
------------------	-------------	--------------	-----------

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	VALOR US\$ MIL											
			JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
	EQUIPAMENTO CVRD													
	01 balão oxigênio c/manômetro													
	01 caminhão 1313													
	02 tambores metálicos p/ gases e algodão													
GIII.1	PESSOAL	23,82												
GIII.1.1	Salário	19,40	19,40	0,90	0,90	1,30	1,30	1,30	1,95	1,30	1,30	1,90	1,90	3,45
GIII.1.2	Encargos Sociais	4,42	0,23	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,47	0,47	0,47	0,63

*f. 15*