

GERAL - Dezembro/95

ATIVIDADE	PREVISTO US\$	PRGO US\$	%
A - Demarcacao	1,276,547.94	-661,857.56	61.48 → 22.8%
F - Saude	316,594.76	-271,547.88	85.77 → 92%
C - Obras e Servicos	1,221,200.80	-645,257.72	52.84 → 22.9%
D - Equipamentos	255,653.75	-186,396.92	72.91 → 63%
M - Manutencao	840,353.74	-780,994.47	93.42 → 25.5%
T - Educacao	64,730.00	-45,131.76	70.37 → 1.5%
G - Pessoal	459,340.80	-346,345.83	75.40 → 11.7%
H - Adm. do Programa	90,170.00	-57,614.47	64.12 → 2%
R - Enchentes	32,869.90	-32,625.07	99.26 → 1.0%
T O T A L.....	4,356,962.09	-2,947,971.68	67.66 100%

Item E + G + H = 1.389.865,70 = 47%



III - MARABÁ - Dezembro/85

ATIVIDADE	PREVISTO US\$	PAGO US\$	%
A - Demarcacao	245,113.80	-160,813.93	65.61
B - Saude	88,945.00	-53,633.56	60.36
C - Obras e Servicos	109,300.00	-74,440.58	68.11
D - Equipamentos	47,700.00	-26,290.54	55.12
E - Manutencao	283,255.74	-223,865.94	79.23
F - Educacao	2,500.00	-1,075.07	43.00
G - Pessoal	146,600.00	-138,559.97	94.51
H - Alm. do Programa	42,170.00	-36,605.13	86.99
R - Enchentes	15,420.00	-15,225.02	98.74
T O T A L.....	981,004.54	-730,569.48	74.47

21 - ARAQUINA - Dezembro/85

ATIVIDADE	PREVISTO US\$	FEITO US\$	%
A - Demarcacao	645.000.00	-346.488.00	53.72
B - Saude	29.500.00	-24.349.67	82.54
C - Obras e Servicos	112.050.00	-86.989.82	77.56
D - Equipamentos	25.100.00	-22.536.81	89.78
E - Manutencao	45.100.00	-38.818.69	86.07
F - Educacao	5.730.00	-2.831.84	35.46
G - Pessoal	19.800.00	-7.133.92	36.03
H - Adm. do Programa	3.000.00	-2.867.82	93.59
R - Enchentes	4.699.98	-4.699.98	100.00
T O T A L.....	889.979.98	-535.775.67	60.20

3I - MARANHAO - Dezembro/85

ATIVIDADE	PREVISTO US\$	PAGO US\$	%
A - Demarcacao	186,434.14	-154,555.63	82.90
B - Sauge	198,149.76	-193,564.71	97.69
C - Obras e Servicos	999,850.00	-483,907.32	48.40
D - Equipamentos	182,653.75	-137,570.37	75.24
E - Manutencao	512,000.00	-438,309.04	85.61
F - Educacao	1,000.00	-27.09	2.71
G - Pesscal	281,440.00	-198,092.10	70.39
H - Adm. do Programa	0.00	0.00	0.00
R - Enchentes	12,750.00	-12,699.35	99.60
T O T A L.....	2,374,477.65	-1,618,726.41	68.17

NATRON CONSULTORIA E PROJETOS S.A.
CVRD PROJETO FERRO CARAJAS

CONVENIO: CVRD/FUNAI
RESUMO POR ATIVIDADE

RE-100
23/01/86
FL 1

II - BRASILIA - Dezembro/85

ATIVIDADE	PREVISTO US\$	PAGO US\$	%
A - Demarcacao	0.00	0.00	0.00
B - Saude	0.00	0.00	0.00
C - Obras e Servicos	0.00	0.00	0.00
D - Equipamentos	0.00	0.00	0.00
E - Manutencao	0.00	0.00	0.00
F - Educacao	55.000.00	-41.997.76	76.36
G - Pessoal	11.500.00	-2.560.84	22.27
H - Adm. do Programa	45.000.00	-18.401.52	40.89
I - Enchentes	0.00	0.00	0.00

62 960.12