

PI. MÃE MARIA

ANEXO 2

CONVÊNIO FUNAI / CVRD

TÍTULO: **CRONOGRAMA FINANCEIRO**

Nº CVRD

FOLHA

REV.

Nº PROJ.

01

34  
CANCELADA

CONTRATADA:

Nº CONTRATO

SERVIÇO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	MES/ANO	1984												
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ.	
I3	PI MÃE MARIA		P													
			R													
			P													
			R													
AI.3	DEMARCAÇÃO		P													
AI.3.1	Reavivitação de picadas	10,0	P	10,0												
			R													
			P													
			R													
I3.1	ALDEIA SEDE		P													
			R													
			P													
			R													
BI.3.1	SAÚDE	3,00	P							1,50						
			R	1,50							1,50					
BI.3.1.1	Medicamentos OK	3,00	P													
			R	1,50	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-
			P													
			R													
			P													
			R													
CL.3.1	OBRAS E SERVIÇOS	99,40	P													
			R	51,00	10,00	6,00	-		32,40							

Revisado 16.01

AVANÇO FINANCEIRO GLOBAL (%)

PREVISTO MENSAL  
PREVISTO ACUMULADO  
REAL MENSAL  
REAL ACUMULADO





CONVÊNIO FUNAI / CVRD

TÍTULO: **CRONOGRAMA FINANCEIRO**

Nº CVRD

FOLHA

REV.

Nº PROJ.

03

CONTRATADA:

Nº CONTRATO

SERVIÇO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	MES/ANO	1984													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
II.3.1.19	Construção de depósito para cereais. OK	5,00	P R	5,00													
II.3.1.20	Construção de 03 depósitos para castanha, no 15, no 25 e na Ferrovia -05m x 08m OK	9,00	P R	9,00	-	-											
II.3.1.21	Construção de depósito p/ castanha na Sede PI 10 x 20m OK	6,00	P R	6,00		IDEM											
II.3.1.22	Construção de cerca OK	4,00	P R	-	4,00	-											
CE3A5	REFORMA 4 CASAS 2 FOSSAS.	5,2	P R	5,2				PROG 83			(NAO FOI FEITO)						
II.3.1	EQUIPAMENTOS FUNAI	8,50	P R	7,00		1,00		0,50									
II.3.1.2	Equipar Sede PI OK	2,00	P R	2,00													

impossível no período de chuva

parto?

AVANÇO FINANCEIRO GLOBAL (%)

PREVISTO MENSAL  
PREVISTO ACUMULADO  
REAL MENSAL  
REAL ACUMULADO

CONVÊNIO FUNAI / CVRD

TÍTULO:

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Nº CVRD

FOLHA

REV.

Nº PROJ. -

04

CONTRATADA:

Nº CONTRATO

SERVIÇO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	MES/ANO	1984													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
DI.3.1.3	Ferramentas agrícolas <i>OK</i>	0,50	P R	-	-	-	-	0,50	<i>concl.</i>								
DI.3.1.4	Equipamentos caça e pesca <i>OK</i>	1,00	P R	-	-	1,00	-	-									<i>OK</i>
DI.3.1.5	Material esportivo <i>OK</i>	0,50	P R	0,50													<i>OK</i>
DI.3.1.6	Barco de 06 ton. <i>OK</i>	4,50	P R	4,50													
DI.3.1.7	material escolar	2,0	P R	2,0													
EI.3.1	MANUTENÇÃO	8,00	P R	2,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
EI.3.1.1	Manutenção PI <i>OK</i>	6,00	P R	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
EI.3.1.2	Material escolar	2,00	P R	2,00	-	-	-										
			P R														
			P R														
			P R														
			P R														

*LISTA 7*

*OK*

*OK*

AVANÇO FINANCEIRO  
GLOBAL (%)

PREVISTO MENSAL  
PREVISTO ACUMULADO  
REAL MENSAL  
REAL ACUMULADO

CONVÊNIO FUNAI / CVRD

TÍTULO: **CRONOGRAMA FINANCEIRO**

Nº CVRD  
Nº PROJ.  
FOLHA 05  
REV.

CONTRATADA: Nº CONTRATO SERVIÇO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	MES ANO	1984												
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	EQUIPAMENTOS CVRD BAMBUIZE		P													
	BORDACO MW11		R													
	01 gerador modelo 608- Merce	(VER CELPA)	P													
	des Bens , 30 KWA c/ quadro		R													MARCA BORDACO
	quadro automático c/ chave		P													MWM
			R													CRH 12.800.000,00
			P													+ IPI
			R													
	Motor de Centro Diesel 7,5   OK		P													
	Yamaha marítimo		R													
			P													
	01 Voadeira Xingu } OK		R													
	01 Motor de Popa 10 HP		P													
			R													
	Yamaha		P													
			R													
	01 Bomba d'água ✓ OK		P													
			R													
	02 Motor Serras OK		P													
			R													

AVANÇO FINANCEIRO GLOBAL (%)

PREVISTO MENSAL																
PREVISTO ACUMULADO																
REAL MENSAL																
REAL ACUMULADO																

NOR FACILITARE (1)

equipamento



CONVÊNIO FUNAI / CVRD

TÍTULO:

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

Nº CVRD

FOLHA

REV.

Nº PROJ.

01

CONTRATADA:

Nº CONTRATO

SERVIÇO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	MES ANO	1984												
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
I.5	PI SORORÓ		P													
			R													
AI.5	Demarcação	87,00	P													
			R						87,00							
AI.5.1	Regularização de Terras OK	87,00	P													
			R						87,00							
			P													
			R													
I.5.1	ALDEIA SEDE		P													
			R													
			P													
			R													
BI5.1	SAÚDE	5,00	P		2,50	-	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	-
			R													
BI5.1.1	Medicamentos OK	3,00	P		1,50	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-
			R													
BI5.1.2	Alimentação doentes OK	2,00	P		1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
			R													
			P													
			R													
CI5.1	OBRAS E SERVIÇOS	71,30	P		35,00	23,00	-	3,00	7,30	-	3,00	-	-	-	-	-
			R													
CI5.1.2	Formação de Cantina EF 51.2	6,00	P		3,00	-	-	-	-	-	3,00					
			R													
AVANÇO FINANCEIRO GLOBAL (%)																
PREVISTO MENSAL																
PREVISTO ACUMULADO																
REAL MENSAL																

verba pendente  
com recurso  
16.01/RSB







CONVÊNIO FUNAI / CVRD

TÍTULO: **CRONOGRAMA FINANCEIRO**

Nº CVRD

FOLHA

REV.

Nº PROJ.

02

ENTRADA:

Nº CONTRATO

SERVIÇO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (US\$ MIL)	MES ANO	1984												
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
15.1.8	Const. de escola (Queimada) O	? 20,00	P													
			R	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.8	Const. Casa Sede OK	? 20,00	P													
			R	10,00	10,00	- (na base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.9	Const. garagem p/máquinas OK	? 5,00	P													
			R	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.10	Const. armazém depósito OK	? 5,00	P													
			R	5,00												
15.1.11	Formação 50 ha pastagem OK	? 4,00	P													
			R	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-
15.1.12	Formação de 28 ha de arroz,		P													
	17,0 ha de feijão, 10 ha de		R													
	milho e 07 de mandioca	3,00	P													
			R	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.13	Const. casa farinha NÃO	3,00	P													
			R	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.14	Ampliar pomar - 100 mudas OK	0,3	P													
			R	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.15	Extração de castanha <i>na om. não.</i>	2,00	P													
			R	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.16	Construção de cerca OK	2,00	P													
			R	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.17	ENFERMARIA	20,0	P													
	ARMAZENAMENTO D'ÁGUA		R		10,0	10,0										

OBS

verificar com David

nao há nel (ver Relatois)

nao para para eq F.

mesa de rendelias para enfermeiro

AVANÇO FINANCEIRO GLOBAL (%)

PREVISTO MENSAL  
PREVISTO ACUMULADO  
REAL MENSAL  
REAL ACUMULADO